

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе  
Ставропольского края по проектной  
деятельности  
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ  
регионального проекта

«Борьба с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Краткое наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	М.П.Кузьменко, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» утвержденная постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640		
Связь с государственными программами Ставропольского края	Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель – снизить смертность от новообразований, в том числе от злокачественных до 161,8 случая на 100 тыс. населения к 2024 году										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 161,8 случая на 100 тыс. населения	основной	163,0	31.12.2017	170,5	168,8	167,1	165,4	163,7	161,8
2.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	дополнительный	22,7	31.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	дополнительный	49,2	31.12.2017	52,2	53,8	55,4	56,7	57,2	60,0

4.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	дополнительный	56,7	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
5.	Распространенность онкологических заболеваний, число случаев на 100 тыс. населения	дополнительный	2125,3	31.12.2017	2198,1	2230,8	2265,9	2302,2	2341,0	2379,8

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<b>Задача национального проекта: Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями</b>	
1.1.	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае
1.2.	Проведена информационно-коммуникационная кампании, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	<p>Разработана креативная концепция наиболее эффективных и доступных способов подачи информации для целевой аудитории.</p> <p>Создан и поддерживается интернет-сайт, обеспечена его посещаемость.</p> <p>Размещаются материалы в СМИ, в том числе на региональном телевидении с целью повышения информированности населения о ранних признаках, факторах риска при развитии злокачественных новообразований и целесообразности своевременного прохождения профилактических и диспансерных осмотров.</p> <p>Проводится анализ информационного пространства, оценка эффективности проводимых рекламно-информационных кампаний</p>

1.3.	<p>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения</p>	<p>В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита:  в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров;  в 2020 – 2024 годах доведение норматива объема и норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология» по видам, условиям и формам ее оказания до значений установленных программой государственных гарантий</p>
1.4.	<p>Организована сеть центров амбулаторной онкологической помощи</p>	<p>В целях сокращения сроков и повышения качества диагностики будет создано 5 центров амбулаторной онкологической помощи:  2019 год:  1. На базе ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» г. Кисловодск;  2020 год:  2. На базе ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП №1» г. Буденновск;  3. На базе ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 4» г. Ставрополь;  2021 год:  4. На базе ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысск;  2022 год:  5. На базе ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница» г. Ессентуки</p>

1.5.	<p>Переоснащена сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p>	<p>Переоснащены медицинским оборудованием:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» г. Ставрополь,</li> <li>2. ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный онкологический диспансер» г. Пятигорск,</li> <li>3. ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» г. Ставрополь</li> </ol>
1.6.	<p>Строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»<sup>1</sup></p>	<p>Строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличить объем поликлинического приема с 230 до 600 посещений в смену (при двухсменном режиме работы);</li> </ul> <p>Кроме того, в новом корпусе планируются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- диагностический блок: отделение внутрисветной эндоскопической диагностики, радионуклидной диагностики, отделение позитронно-эмиссионной томографии, отделение патоморфологии, отделение медицинской визуализации с оснащением его магнитно-резонансными томографами, компьютерными томографами, ангиографом, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики.</li> <li>- хирургические отделения 7 отделений на 300 коек;</li> <li>- отделение радионуклидной терапии на 10 коек;</li> <li>- отделение онкогематологии с боксированными палатами на 48 коек, в том числе блок для трансплантации гомопоэтических стволовых клеток на 6 коек;</li> <li>- отделение реанимации на 18 коек;</li> <li>- операционный блок на 15 операционных;</li> </ul>

<sup>1</sup> При условии включения в федеральную программу

		<p>-приведение площадей лечебных отделений в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;</p> <p>- обеспечение своевременной консультативной помощи и ранней постановки на учет пациентов онкологического профиля;</p> <p>- максимальная реализация потребности населения края в высокотехнологичных вмешательствах по профилю «онкология»;</p> <p>-обеспечение обследования и высокотехнологичного лечения онкологических больных Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа.</p>
1.7.	Кадровое обеспечение онкологической службы <sup>2</sup>	Обеспечение ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер», ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный онкологический диспансер», центров амбулаторной онкологической помощи квалифицированными кадрами, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.*	2023 г.*	2024 г.*	
1.								

<sup>2</sup> Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

1.1.	<b>Разработана и утверждена региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	<b>Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на профилактику онкологических заболеваний</b>	0,52	0,53	0,55	0,56	0,57	0,58	3,31
2.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	бюджет Ставропольского края <sup>3</sup>	0,32	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38	2,11
2.1.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	внебюджетные источники	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,20
3.1.	<b>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии</b>	3260,61	4240,25	4794,99	4794,99	4794,99	4794,99	26680,82

<sup>3</sup> Объемы финансирования будут уточнены после принятия бюджета Ставропольского края

	<b>с клиническими рекомендациями и протоколами лечения</b>							
3.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	3260,61	4240,25	4794,99	4794,99	4794,99	4794,99	26680,82
3.1.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	<b>Организована сеть центров амбулаторной онкологической помощи</b>	14,50	63,30	39,20	22,20	0	0	139,20
4.1.1.	федеральный бюджет							
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	бюджет Ставропольского края	14,50	63,30	39,20	22,20	0	0	139,20
4.1.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	<b>Переоснащена сеть региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</b>	613,70	1075,40	436,40	522,10	119,60	119,60	2886,80
5.1.1.	федеральный бюджет	613,70	1075,40	436,40	522,10	119,60	119,60	2886,80
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0



5.1.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
5.1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	<b>Строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»</b>	108,90	0	0	0	0	0	108,90
6.1.1.	федеральный бюджет <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	бюджет Ставропольского края	108,90	0	0	0	0	0	108,90
6.1.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по проекту, в том числе:		3998,23	5379,48	5271,14	5339,85	4915,16	4915,17	29819,03
федеральный бюджет		613,70	1075,40	436,40	522,10	119,60	119,60	2886,80
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		3260,61	4240,25	4794,99	4794,99	4794,99	4794,99	26680,82
бюджет Ставропольского края		123,72	63,63	39,55	22,56	0,37	0,38	250,21
местные бюджеты органов местного самоуправления		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20,	1,20

\*данные подлежат ежегодному уточнению с учетом утвержденных параметров финансового обеспечения реализации соответствующего национального проекта

## 5. Участники регионального проекта

<sup>4</sup> Финансирование будет уточнено в случае включения в федеральную программу и доведения соответствующей информации из Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Мажаров В.Н.	Министр здравоохранения Ставропольского края	Кувалдина И.В.	5
2.	Администратор регионального проекта	Кузьменко М.П.	Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н.	10
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
<b>Проведение установочного совещания о реализации проекта</b>					
3.	Ответственный за результат	Мажаров В.Н.	Министр здравоохранения Ставропольского края	Кувалдина И.В.	5
4.	Участник проекта	Кузьменко М.П.	Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н.	10
5.	Участник проекта	Руководители медицинских организаций участников проекта		Мажаров В.Н.	5
<b>Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта</b>					
6.	Ответственный за результат	Хурцев К.В.	Главный врач ГБУЗ СК «СККОД»	Мажаров В.Н.	10
7.	Участник проекта	Руководители медицинских организаций участников проекта		Мажаров В.Н.	5
<b>Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Ставропольском</b>					

<b>крае</b>					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Участник регионального проекта	Мажаров В.Н.	Министр здравоохранения Ставропольского края	Кувалдина И.В.	5
9.	Участник регионального проекта	Хурцев К.В.	Главный врач ГБУЗ СК «СККОД»	Мажаров В.Н.	10
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чистяков В.М.	Главный врач ГБУЗ СК «ПМОД»	Мажаров В.Н.	10
<b>Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению</b>					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хурцев К.В.	Главный врач ГБУЗ СК «СККОД»	Мажаров В.Н.	10
12.	Участник регионального проекта	Чистяков В.М.	Главный врач ГБУЗ СК «ПМОД»	Мажаров В.Н.	10
<b>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения</b>					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хурцев К.В.	Главный врач ГБУЗ СК «СККОД»	Мажаров В.Н.	20
14.	Участник регионального проекта	Чистяков В.М.	Главный врач ГБУЗ СК «ПМОД»	Мажаров В.Н.	10
<b>Организована сеть центров амбулаторной онкологической помощи</b>					

15.	Ответственный за достижение результата	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хурцев К.В. Главный врач ГБУЗ СК «СККОД»	Мажаров В.Н.	5
16.	Участники проекта	Участник регионального проекта	Чистяков В.М. Главный врач ГБУЗ СК «ПМОД»	Мажаров В.Н.	10
17.	Участник проекта	Участник регионального проекта	Егоров С.Г. Главный врач ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»	Мажаров В.Н.	10
18.	Участник проекта	Участник регионального проекта	Есенакаев Р.Ю. Главный врач ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» города	Мажаров В.Н.	10
19.	Участник проекта	Участник регионального проекта	Ашихмина М.А. Главный врач ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 4» города Ставрополя	Мажаров В.Н.	10
20.	Участник проекта	Участник регионального проекта	Беляйкин В.А. Главный врач ГБУЗ СК «Городская боль-	Мажаров В.Н.	10

			ница» города Невинномыска		
21.	Участник проекта	Участник регионального проекта	Катанов Д.Г. Главный врач ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница»	Мажаров В.Н.	10
<b>Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</b>					
22.	Ответственный за результат	Хурцев К.В.	Главный врач ГБУЗ СК «СККОД»	Мажаров В.Н.	20
23.	Участники проекта	Чистяков В.М.	Главный врач ГБУЗ СК «ПМОД»	Мажаров В.Н.	20
24.	Участник проекта	Анисимов И.Н.	Главный врач ГБУЗ СК «КДКБ»	Мажаров В.Н.	20
<b>Строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»</b>					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Участник регионального проекта	Мажаров В.Н.	Министр здравоохранения Ставропольского края	Кувалдина И.В.	5
26.	Участник проекта	Хурцев К.В.	Главный врач ГБУЗ СК «СККОД»	Мажаров В.Н.	20

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект Ставропольского края «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 161,8 случая на 100 тыс. населения к 2024 году.

Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 56,6% в 2017 г. до 63% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 49,2% в 2017 г. до 60% в 2024 году) и снижения однодневной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 22,7% в 2017 г. до 17,3% в 2024 году).

Реализация регионального проекта позволит организовать мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, сформировать «онконастороженность» у врачей различных специальностей, обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.

В рамках проекта планируется создать 5 центров амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при подозрении на наличие у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для проведения противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии). Оснастить центры амбулаторной онкологической помощи оборудованием и укомплектовать кадрами врачей-онкологов.

Создание централизованной региональной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» обеспечит к 2022 году контроль маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля с диспансерами, оказывающими медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.

Строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» позволит:

- увеличить объем поликлинического приема с 230 до 600 посещений в смену (при двухсменном режиме работы);

Кроме того, в новом корпусе планируются:

- диагностический блок: отделение внутрисветной эндоскопической диагностики, радионуклидной диагностики, отделение позитронно-эмиссионной томографии, отделение патоморфологии, отделение медицинской визуализации с оснащением его магнитно-резонансными томографами, компьютерными томографами, ангиографом, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики.

- хирургические отделения 7 отделений на 300 коек;
- отделение радионуклидной терапии на 10 коек;
- отделение онкогематологии с боксированными палатами на 48 коек, в том числе блок для трансплантации гомопоэтических стволовых клеток на 6 коек;
- отделение реанимации на 18 коек;
- операционный блок на 15 операционных;
- приведение площадей лечебных отделений в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным Сан-ПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- обеспечение своевременной консультативной помощи и ранней постановки на учет пациентов онкологического профиля;
- максимальная реализация потребности населения края в высокотехнологичных вмешательствах по профилю «онкология»;
- обеспечение обследования и высокотехнологичного лечения онкологических больных Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа.

Из бюджета Ставропольского края выделено 108 млн. рублей на изготовление проектно-сметной документации на строительство нового лечебно-диагностического корпуса диспансера, которая будет изготовлена до 1 февраля 2019 года. Предельная стоимость строительства составляет 4,3 млрд. рублей. Под строительство выделен земельный участок.

В целях контроля качества проведения диагностических исследований необходимо создание в 2022 году на базе ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» референс-центра, оснащенного современными иммуногистохимическими, патоморфологическими лабораториями для обследования больных жителей Ставропольского края, а также больных из республик Северо-Кавказского федерального округа.

## Приложение 1

к паспорту регионального проекта  
«Борьба с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае»

## План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Разработана и утверждена программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае	01.06.2018	01.07.2019	Мажаров В.Н.	Нормативный правовой акт Правительства Ставропольского края об утверждении региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае	Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (далее - Совет)
1.1.1.	Разработка и согласование проекта региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае	01.05.2019	01.11.2019	Мажаров В.Н. Хурцев К.В.	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Ставропольском	Куратор проекта



					крае	
1.1.	Контрольная точка: Утверждена программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае	-	01.07.2019	Мажаров В.Н.	Нормативный правовой акт Правительства Ставропольского края об утверждении региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2019	31.12.2024	Хурцев К.В Чистяков В.М.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	Совет
2.1.1.	Разработка креативной концепции наиболее эффективных и доступных способов подачи информации для целевой аудитории.	01.01.2019	31.12.2019	Пехтелева И.А.  организационно-методический отдел ГБУЗ СК	Отчет о результатах разработки креативной концепции наиболее эффективных спо-	Куратор проекта

				«ПМОД»	собов подачи информации для целевой аудитории	
2.1.2.	Создание и развитие интернет-сайта, обеспечение его посещаемости.	01.01.2019	31.12.2019	Пехтелева И.А.  организационно-методический отдел ГБУЗ СК «ПМОД»	Отчет о создании интернет-сайта и его посещаемости	Куратор проекта
2.1.3.	Размещение материалов в СМИ, в том числе на региональном телевидении с целью повышения информированности населения о ранних признаках, факторах риска при развитии злокачественных новообразований и целесообразности своевременного прохождения профилактических и диспансерных осмотров.	01.01.2019	31.12.2019	Пехтелева И.А.  организационно-методический отдел ГБУЗ СК «ПМОД»	Отчет о размещении материалов в СМИ, в том числе на региональном телевидении с целью повышения информированности населения о ранних признаках, факторах риска при развитии злокачественных новообразований и целесообразности своевременного прохождения профилактических и диспансерных осмотров.	Куратор проекта

2.1.4.	Анализ информационного пространства, оценка эффективности проводимых рекламно-информационных кампаний.	01.01.2019	31.12.2019	Пехтелева И.А.  организационно-методический отдел ГБУЗ СК «ПМОД»	Отчет с анализом информационного пространства, оценка эффективности проводимых рекламно-информационных кампаний.	Куратор проекта
2.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2019	Хурцев К.В.  Чистяков В.М.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.2.1.	Реализация концепции наиболее эффективных и доступных способов подачи информации для целевой аудитории.	01.01.2020	31.12.2020	Пехтелева И.А.  организационно-методический отдел ГБУЗ СК «ПМОД»	Отчет о результатах реализации концепции наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории	Куратор проекта
2.2.2.	Развитие интернет-сайта, обеспечение его посещаемости.	01.01.2020	31.12.2020	Пехтелева И.А.	Отчет о посещаемости интернет-	Куратор проекта

				организа- ционно-мето- дический от- дел ГБУЗ СК «ПМОД»	сайта	
2.2.3.	Размещение материалов в СМИ, в том числе на региональном телевидении с целью повышения информированности населения о ранних признаках, факторах риска при развитии злокачественных новообразований и целесообразности своевременного прохождения профилактических и диспансерных осмотров.	01.01.2020	31.12.2020	Пехтелева И.А.  организа- ционно-мето- дический от- дел ГБУЗ СК «ПМОД»	Отчет о размещении материалов в СМИ, в том числе на региональном телевидении с целью повышения информированности населения о ранних признаках, факторах риска при развитии злокачественных новообразований и целесообразности своевременного прохождения профилактических и диспансерных осмотров.	Куратор про- екта
2.2.4.	Анализ информационного пространства, оценка эффективности проводимых рекламно-информационных кампаний.	01.01.2020	31.12.2020	Отдел мар- кетинга ГБУЗ СК «СККОД»	Отчет с анализом информационного пространства, оценка эффектив-	Куратор про- екта

				организа- ционно-мето- дический от- дел ГБУЗ СК «ПМОД»	ности проводи- мых рекламно-ин- формационных кампаний.	
2.2.	Контрольная точка: Проведена информа- ционно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онко- логических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2020	Хурцев К.В. Чистяков В.М.	Отчет о проведе- нии информа- ционно-коммуника- ционной кампа- нии, направлен- ной на раннее вы- явление онкологи- ческих заболева- ний и повышение приверженности к лечению	проектный ко- митет «Разви- тие социаль- ной сферы»
2.3.1.	Реализация концепции наиболее эффек- тивных и доступных способов подачи ин- формации для целевой аудитории.	01.01.2021	31.12.2021	Пехтелева И.А.  организа- ционно-мето- дический от- дел ГБУЗ СК «ПМОД»	Отчет о результа- тах реализации концепции наибо- лее эффективных способов подачи информации для целевой аудито- рии	Куратор про- екта
2.3.2.	Развитие интернет-сайта, обеспечение его посещаемости.	01.01.2021	31.12.2021	Пехтелева И.А.  организа- ционно-мето-	Отчет о посещае- мости интернет- сайта	Куратор про- екта

				дический отдел ГБУЗ СК «ПМОД»		
2.3.3.	Размещение материалов в СМИ, в том числе на региональном телевидении с целью повышения информированности населения о ранних признаках, факторах риска при развитии злокачественных новообразований и целесообразности своевременного прохождения профилактических и диспансерных осмотров.	01.01.2021	31.12.2021	Пехтелева И.А.  организационно-методический отдел ГБУЗ СК «ПМОД»	Отчет о размещении материалов в СМИ, в том числе на региональном телевидении с целью повышения информированности населения о ранних признаках, факторах риска при развитии злокачественных новообразований и целесообразности своевременного прохождения профилактических и диспансерных осмотров.	Куратор проекта
2.3.4.	Анализ информационного пространства, оценка эффективности проводимых рекламно-информационных кампаний.	01.01.2021	31.12.2021	Пехтелева И.А.  организационно-методический отдел ГБУЗ СК «ПМОД»	Отчет с анализом информационного пространства, оценка эффективности проводимых рекламно-информационных	Куратор проекта

					кампаний.	
2.3.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2021	Хурцев К.В. Чистяков В.М.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2019	31.12.2024	Мажаров В.Н.  Директор ТФОМС СК Трошин С.П. (по согласованию)	Постановление Правительства Ставропольского края об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края	Совет
3.1.1.	Доведение норматива объема и норматива финансовых затрат на единицу объема ме-	01.01.2019	31.12.2019	Мажаров В.Н.  Директор	Постановление Правительства Ставропольского	Куратор проекта

	дицинской помощи по профилю «онкология» по видам, условиям и формам ее оказания до значений установленных программой государственных гарантий			ТФОМС СК Трошин С.П. (по согласованию)	края об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2019 год	
3.1.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2019	Мажаров В.Н.  Трошин С.П. Директор ТФОМС СК (по согласованию)	Постановление Правительства Ставропольского края об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2019 год	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
3.2.1.	Доведение норматива объема и норматива	01.01.2020	31.12.2020	Мажаров В.Н.	Постановление Правительства	Куратор проекта



	финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология» по видам, условиям и формам ее оказания до значений установленных программой государственных гарантий			Директор ТФОМС СК Трошин С.П. (по согласованию)	Ставропольского края об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2020 год	
3.2.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2020	Мажаров В.Н.  Директор ТФОМС СК Трошин С.П. (по согласованию)	Постановление Правительства Ставропольского края об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2020 год	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
3.3.1.	Доведение норматива объема и норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онколо-	01.01.2021	31.12.2021	Мажаров В.Н.	Постановление Правительства Ставропольского	Куратор проекта

	гия» по видам, условиям и формам ее оказания до значений установленных программой государственных гарантий			Директор ТФОМС СК Трошин С.П. (по согласованию)	края об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2021 год	
3.3.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2021	Мажаров В.Н.  Директор ТФОМС СК Трошин С.П. (по согласованию)	Постановление Правительства Ставропольского края об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2021 год	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
4.	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	31.12.2022	Мажаров В.Н.	Локальные акты о создании ЦАОП	Совет

	(далее – ЦАОП)					
4.1.1.	Организован ЦАОП на базе ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»	01.01.2019	31.12.2019	Егоров С.Г.	Локальный акт о создании ЦАОП	Куратор проекта
4.1.2.	Укомплектован кадрами ЦАОП на базе ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»	01.01.2019	31.12.2019	Егоров С.Г.	Локальный акт о создании ЦАОП	Куратор проекта
4.1.3.	Оснащен оборудованием ЦАОП в ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»	01.01.2019	31.12.2019	Егоров С.Г.	Акт выполненных работ по поставке оборудования	Куратор проекта
4.1.	Контрольная точка: Организована работа сети ЦАОП	-	31.12.2019	Егоров С.Г.	Локальный акт о создании ЦАОП	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
4.2.1.	Организован ЦАОП на базе ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» города Буденновска	01.01.2020	31.12.2020	Есенакаев Р.Ю.	Локальный акт о создании ЦАОП	Куратор проекта
4.2.2.	Укомплектован кадрами ЦАОП на базе ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» города Буденновска	01.01.2020	31.12.2020	Есенакаев Р.Ю.	Локальный акт о создании ЦАОП	Куратор проекта
4.2.3.	Оснащен оборудованием ЦАОП в ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» города Буденновска	01.01.2020	31.12.2020	Есенакаев Р.Ю.	Акт выполненных работ по поставке оборудования	Куратор проекта
4.2.4.	Организован ЦАОП на базе ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 4» города Ставрополя	01.01.2020	31.12.2020	Ашихмина М.А.	Локальный акт о создании ЦАОП	Куратор проекта

4.2.5.	Укомплектован кадрами ЦАОП на базе ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 4» города Ставрополя	01.01.2020	31.12.2020	Ашихмина М.А.	Локальный акт о создании ЦАОП	Куратор проекта
4.2.6.	Оснащен оборудованием ЦАОП в ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 4» города Ставрополя	01.01.2020	31.12.2020	Ашихмина М.А.	Акт выполненных работ по поставке оборудования	Куратор проекта
4.2.	Контрольная точка: Организована работа сети ЦАОП	-	31.12.2020	Есенакаев Р.Ю. Ашихмина М.А.	Локальные акты о создании ЦАОП	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
4.3.1.	Организован ЦАОП на базе ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномысска	01.01.2021	31.12.2021	Беляйкин В.А.	Локальный акт о создании ЦАОП	Куратор проекта
4.3.2.	Укомплектован кадрами ЦАОП на базе ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномысска	01.01.2021	31.12.2021	Беляйкин В.А.	Локальный акт о создании ЦАОП	Куратор проекта
4.3.3.	Оснащен оборудованием ЦАОП в ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномысска	01.01.2021	31.12.2021	Беляйкин В.А.	Акт выполненных работ по поставке оборудования	Куратор проекта
4.3.	Контрольная точка: Организована работа сети ЦАОП	-	31.12.2021	Беляйкин В.А.	Локальный акт о создании ЦАОП	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.	Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2022	Мажаров В.Н.	Локальные акты о переоснащении медицинских организаций, оказывающих помощь	Совет

					большим онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	
5.1.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2019	01.07.2019	Мажаров В.Н.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	Куратор проекта
5.1.2.	Заключены контракты на поставку оборудования	01.07.2019	01.08.2019	Хурцев К.В.	Контракты на поставку оборудования	Куратор проекта
5.1.3.	Закупка 47 единиц оборудования для переоснащения ГБУЗ СК «СККОД»	01.08.2019	31.12.2019	Хурцев К.В.	Акт выполненных работ по поставке оборудования	Куратор проекта
5.1.	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования ГБУЗ СК «СККОД»	-	31.12.2019	Хурцев К.В.	Локальный акт о переоснащении ГБУЗ СК «СККОД»	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.2.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2020	01.03.2020	Мажаров В.Н.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	Куратор проекта
5.2.2.	Заключены контракты на поставку оборудования ГБУЗ СК «СККОД»	01.04.2020	01.06.2020	Хурцев К.В.	Контракты на поставку оборудования	Куратор проекта
5.2.3.	Заключены контракты на поставку оборудования ГБУЗ СК «ПМОД»	01.04.2020	01.06.2020	Чистяков В.М.	Контракты на поставку оборудования	Куратор проекта

5.2.4.	Заключены контракты на поставку оборудования ГБУЗ СК «КДКБ»	01.04.2020	01.06.2020	Анисимов И.Н.	Контракты на поставку оборудования	Куратор проекта
5.2.5.	Закупка 20 единиц оборудования для переоснащения ГБУЗ СК «СККОД»	01.06.2020	31.12.2020	Хурцев К.В.	Акт выполненных работ по поставке оборудования	Куратор проекта
5.2.6.	Закупка 3 единицы оборудования для переоснащения ГБУЗ СК «ПМОД».	01.06.2020	31.12.2020	Чистяков В.М.	Акт выполненных работ по поставке оборудования	Куратор проекта
5.2.7.	Закупка 2 единиц оборудования для ГБУЗ СК «КДКБ»	01.06.2020	31.12.2020	Анисимов И.Н.	Акт выполненных работ по поставке оборудования	Куратор проекта
5.2.	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования	-	31.12.2020	Хурцев К.В., Чистяков В.М., Анисимов И.Н.	Локальный акт о переоснащении	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.3.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2021	01.03.2021	Мажаров В.Н.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	Куратор проекта
5.3.2.	Заключены контракты на поставку оборудования ГБУЗ СК «СККОД»	01.04.2021	01.06.2021	Хурцев К.В.	Контракты на поставку оборудования	Куратор проекта
5.3.3.	Заключены контракты на поставку оборудования ГБУЗ СК «ПМОД»	01.04.2021	01.06.2021	Чистяков В.М.	Контракты на поставку оборудования	Куратор проекта
5.3.4.	Закупка 3 единиц оборудования для переоснащения ГБУЗ СК «СККОД»	01.06.2021	31.12.2021	Хурцев К.В.	Контракты на по-	Куратор проекта

					ставку оборудования	
5.3.5.	Закупка 9 единиц оборудования для переоснащения ГБУЗ СК «ПМОД».	01.06.2021	31.12.2021	Чистяков В.М.	Акт выполненных работ по поставке оборудования	Куратор проекта
5.3.	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования	-	31.12.2021	Хурцев К.В., Чистяков В.М.	Локальный акт о переоснащении	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
6.	<b>Строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»<sup>5</sup></b>	-	31.12.2024	Мажаров В.Н.	Акт ввода в эксплуатацию	Совет
6.1.1.	Разработка и утверждение проектно-сметной документации на строительство нового лечебно-диагностического корпуса диспансера	01.11.2018	01.02.2019			
6.1.	Контрольная точка Разработана и утверждена рабочая документация	-	01.02.2019			
7.	Кадровое обеспечение онкологической службы <sup>6</sup>	01.01.2019	31.12.2024	Мажаров В.Н.	Отчет об укомплектованности кадрами системы здравоохранения Ставропольского	Совет

<sup>5</sup> Мероприятия будут уточнены в случае включения в федеральную программу и доведения соответствующей информации из Министерства здравоохранения Российской Федерации

<sup>6</sup> Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

					края	
--	--	--	--	--	------	--